

TIMELINE PENGEMBANGAN

Aplikasi ARUMANIS



1. Pendahuluan

Empat bulan pertama (Januari–April 2024) merupakan satu kesatuan tahap pembuatan: analisis, pengembangan pilot, prototipe, dan uji coba berjalan berlapis. Penetapan dan implementasi resmi di lingkungan Dinas ditetapkan pada April 2024 setelah verifikasi uji coba.

April 2024 bukan hanya evaluasi teknis. Bulan ini menjadi titik penetapan keputusan implementasi awal, pemberlakuan prototipe AMS Pro untuk operator terpilih, dan persetujuan roadmap pemisahan API (apiamis) dan frontend (arumanis).

Timeline direkonstruksi dari LINEAGE.md, rancang bangun inovasi, dan changelog platform. Repo produksi aktif (arumanis, apiamis) mencatat commit intensif mulai 2025; fase 2024 mencerminkan warisan pilot sebelum migrasi SPA + BFF + Laravel API.

1.1 Tabel tahapan kegiatan (Januari–April 2024)

Tabel berikut mengikuti format perencanaan tahapan: sumbu horizontal = bulan dan minggu ke-1 sampai ke-4. Sel abu-abu menandakan periode kegiatan berjalan. Pembuatan dan uji coba berlangsung sepanjang empat bulan; penetapan dan implementasi awal ditetapkan pada April 2024.

Tahapan Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tahap analisis kebutuhan dan inventarisasi data manual (SPAM, sanitasi, pekerjaan, dokumentasi lapangan)																
Tahap pembuatan sistem informasi (pilot SandB, prototipe AMS Pro, modul wilayah, pekerjaan, auth) — termasuk uji coba berulang sepanjang bulan ke-1 sampai ke-4																
Tahap uji coba internal bersama operator kantor dan TFL, pengawas lapangan (bagian dari siklus pembuatan, bukan fase terpisah)																
Tahap verifikasi dan evaluasi hasil uji coba serta klarifikasi kebutuhan perbaikan																
Tahap penetapan dan implementasi awal aplikasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur																

Keterangan: sel abu-abu = kegiatan aktif pada minggu tersebut.

1.2 Ringkasan per bulan

Bulan	Fokus	Output kunci
1 · Januari 2024	Analisis kebutuhan	Dokumen kebutuhan v0.1, awal uji coba konsep
2 · Februari 2024	Pembuatan pilot SandB	Wilayah + capaian sanitasi, uji coba impor
3 · Maret 2024	Pembuatan AMS Pro	Prototipe monolith, uji coba modul pekerjaan
4 · April 2024	Penetapan & implementasi	BA penetapan, implementasi awal, roadmap API/SPA

1.3 Diagram evolusi produk

Era	Periode kira-kira	Arsitektur	Status
SandB (pilot)	Awal 2024	Laravel monolith, fokus sanitasi	Diarsipkan
AMS Pro (implementasi)	2024	Laravel + Inertia + React monolith	Diarsipkan
Arumanis Platform (migrasi)	2025 – sekarang	SPA React + BFF + API Laravel + app pengawas	Aktif

2. Rincian per bulan

Bulan 1 · Januari 2024

Tema: Persiapan dan penciptaan fondasi konsep

Kegiatan

- Rapat koordinasi bidang air minum dan sanitasi: pemetaan alur pelaporan manual (Excel, berkas fisik, WhatsApp).
- Inventarisasi data unit SPAM, capaian SR/KK, paket pekerjaan, dan foto lapangan yang sudah terkumpul.
- Penyusunan daftar kebutuhan fungsional prioritas: master wilayah, pekerjaan, kontrak, foto ber-GPS, laporan progres.
- Studi referensi SIMSPAM PUPR dan pilot database sanitasi (lini SandB).
- Tahap Pengembangan (belum penetapan implementasi sistem).

Deliverable

- Dokumen analisis kebutuhan versi 0.1
- Daftar modul target fase pilot
- Keputusan awal: sistem web berbasis database terpusat menggantikan lembar kerja terpisah

Bulan 2 · Februari 2024

Tema: Pilot database sanitasi (era SandB)

Kegiatan

- Setup lingkungan Laravel + MySQL.
- Tabel master kecamatan dan 365 desa/kelurahan Kabupaten Cianjur.
- Form input capaian sanitasi per desa dengan data sampel.
- Validasi pola data wilayah bersama operator bidang sanitasi.
- Uji impor data dari file Excel ke struktur database (uji coba awal, masih bagian pembuatan).

Deliverable

- Repo pilot SandB dengan Read Write wilayah dan capaian sanitasi dasar
- Template impor CSV/Excel wilayah
- Catatan kendala inkonsistensi data historis antar sumber

Bulan 3 · Maret 2024

Tema: Integrasi air minum dan modul pekerjaan (transisi AMS Pro)

Kegiatan

- Perluasan cakupan program air minum dan sanitasi terpadu.
- Perancangan ERD: kegiatan, pekerjaan, kontrak, penyedia, penerima.
- Prototipe monolith Laravel + Inertia.js + React (AMS Pro).
- Login email/password dan role awal: admin, operator, viewer.
- Halaman daftar pekerjaan dan form tambah pekerjaan (pagu, lokasi, tahun anggaran).
- Uji coba modul bersama operator: input data nyata dan catatan perbaikan.

Deliverable

- Repo AMS Pro versi 0.1
- Modul auth dan RBAC dasar
- Modul pekerjaan CRUD + hasil uji coba internal tahap pertama

Bulan 4 · April 2024

Tema: Verifikasi uji coba, penetapan, dan implementasi awal

Kegiatan

- Uji coba lanjutan dengan 2–3 operator kantor: input paket pekerjaan nyata.
- Percobaan unggah foto dokumentasi ke pekerjaan.
- Feedback pengawas: kebutuhan laporan mingguan dan akses mobile-friendly.

- Verifikasi hasil uji coba dan evaluasi arsitektur monolith.
- Penetapan keputusan implementasi awal AMS Pro di lingkungan Dinas (April 2024).
- Pemisahan API Laravel (apiamis) dan SPA React (arumanis) untuk kuartal berikutnya.

Deliverable

- Penetapan / implementasi awal April 2024
- Laporan evaluasi pilot internal
- Daftar perbaikan UX dari umpan balik operator
- Roadmap Q2 2024: kontrak, foto, progress spreadsheet, panel pengawasan

3. Pencapaian kumulatif (akhir April 2024)

Aspek	Status akhir April 2024
Master data wilayah	Teruji di pilot SandB
Modul pekerjaan	Prototipe jalan di AMS Pro
Modul kontrak	Belum; direncanakan Q2 2024
Panel pengawasan SSO	Belum; fase konsep
Landing publik SPM	Belum; fase platform final
Penetapan implementasi awal	April 2024 (AMS Pro di Dinas)
Produksi arumanis.cianjur.space	go-live

4. Lanjutan setelah April 2024

Periode	Era	Perkembangan utama
Mei – Des 2024	AMS Pro	Kontrak, foto, berkas, progress spreadsheet
2025	Migrasi platform	Pemisahan arumanis + apiamis
Des 2025	v0.4.0	Dashboard, peta, modul inti stabil
2026	v0.5.0	Landing publik, Drive, ONLYOFFICE, SSO pengawas

Versi dokumen: 1.1 · Dibuat: Juli 2026 · Sumber: LINEAGE.md, rancang_bangun_inovasi.md, platform-changelog