

DOKUMEN KEMANFAATAN ARUMANIS

1. Ringkasan


Arumanis menggabungkan monitoring konstruksi, capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum dan sanitasi, serta pelaporan lapangan dalam satu platform. Per 9 Juli 2026 pukul 00.09, sistem mencatat 558 pekerjaan, 364 unit SPAM, 167 infrastruktur sanitasi, dan 6.787 foto dokumentasi terindeks.

Catatan: angka diambil dari API produksi Arumanis per tanggal di bawah. Data masih dalam proses harmonisasi multi-sumber; dipakai sebagai gambaran kondisi terkini, bukan pernyataan final audit.

2. Capaian SPM Air Minum

Ringkasan agregat air minum (Terakumulasi (acuan s/d 2025 + integrasi 2026+)) menunjukkan cakupan 13,3% dari target 534.952 KK. Jiwa terlayani 266.229 jiwa pada 53.265 sambungan rumah (SR).

Indikator	Nilai
Cakupan SPM	13,3% (53.249 / 534.952 KK)
Jiwa terlayani	266.229 jiwa · 53.265 SR
Unit SPM	364 unit (33 SIMSPAM · 331 non-SIMSPAM)
BJP (KK)	17.682 KK · 88.410 jiwa BJP
Record capaian tahunan	512 record · 33 kecamatan
Nilai kontrak terkonsolidasi	Rp 92,27 miliar
Integrasi pekerjaan 2026+	118 KK · 572 jiwa
Paket air minum tertaut ke unit	9 dari 67 paket



Gambar 1. Ringkasan agregat SPM air minum pada portal Arumanis (live).

Tren capaian tahunan air minum


Tahun	Record	Unit	KK	Jiwa	SR
2009	1	1	218	1.088	218
2014	1	1	215	1.075	215
2020	63	63	13.125	65.607	13.125
2021	59	59	10.696	53.433	10.696
2022	61	61	10.312	51.546	10.312
2023	55	55	5.920	29.601	5.920
2024	192	192	5.093	25.479	5.093
2025	71	71	7.552	37.828	7.552
2026	9	9	118	572	134

3. Capaian SPM Sanitasi

Sanitasi mencatat 167 infrastruktur (167 berfungsi) di 109 desa. Cakupan pemanfaat 1,9% (9.719 KK dari target 507.000 KK), setara 48.595 jiwa pemanfaat.

Indikator	Nilai
Cakupan jiwa/KK	$1,9\% \cdot 9.719 / 507.000 \text{ KK}$

Jiwa pemanfaat	48.595 jiwa
Infrastruktur	167 unit (167 berfungsi)
SPALD-T / SPALD-S / IPLT	56 / 107 / 1
Capaian SPM desa	109 / 364 desa
Desa belum ada infrastruktur	255
Investasi terkonsolidasi	Rp 63,99 miliar
Wilayah	33 kecamatan



Gambar 2. Ringkasan agregat SPM sanitasi pada portal Arumanis (live).

4. Kemanfaatan bagi Pengguna Lapangan

Tiga peran di bawah ini memakai sumber data APIAMIS yang sama, dengan cakupan berbeda. Pengawas (11 akun) menangani seluruh paket yang ditugaskan. Konsultan pengawasan (6 akun) berperan serupa dengan fokus verifikasi dan KPI terpisah. TFL (0 akun terdaftar) mengikuti pola konsultan, tetapi khusus pada kegiatan Sanitasi sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).

4.1 Pengawas

Setelah login, pengawas diarahkan ke Panel Pengawasan (/pengawasan) atau aplikasi mobile Arumanis Pengawasan. Mereka hanya melihat pekerjaan sesuai assignment user-pekerjaan.

Aspek	Penyajian di Arumanis
Dashboard KPI	Skor rata-rata 104.4 · 54 pekerjaan · 667 foto (2026)
Input lapangan	Foto + koordinat GPS, progress fisik/keuangan, tiket
Presence	Heartbeat lokasi → panel Pengguna Online & Lokasi Pengawas di portal
Notifikasi	Reverb realtime + push mobile
Capaian SPM	Membaca konteks desa/kecamatan paket yang ditugaskan (integrasi SPAM/sanitasi)

Contoh KPI pengawas teratas (tahun berjalan):

Nama	Pekerjaan	Foto	Penerima	Skor
uwet	2	12	55	79
Aditya Prasetya Pamungkas	7	198	42	276
MOCH IRSAN FIRMANSYAH	4	101	30	153
FITRI ANITA	3	61	26	107
diki abdurahman	5	103	41	170

4.2 Konsultan Pengawasan

Konsultan pengawasan memakai panel yang sama dengan pengawas, tetapi KPI dihitung terpisah (peran konsultan_pengawas). Cakupannya lintas bidang (air minum dan sanitasi, berbagai sumber dana). TFL pada bagian 4.3 adalah varian konsultan yang dipersempit ke Sanitasi DAK saja.

Aspek	Penyajian di Arumanis
Dashboard KPI	Skor rata-rata 111 · 37 pekerjaan · 324 foto
Verifikasi output	Review catatan puspen, kelengkapan foto, dan deviasi progress
Cakupan	6 akun konsultan aktif
Laporan	Statistik pengawas (/pengawas) untuk evaluasi tim lapangan

Contoh KPI konsultan teratas:

Nama	Pekerjaan	Foto	Penerima	Skor
Indra Lukman	3	71	60	149
BUDI BARKAH	3	43	1	64
DEDEN IRAWAN	1	10	1	17
Rifky Nm	14	98	11	207
nurhadiasepcjr	14	98	11	207

4.3 TFL (Tim Fasilitator Lapangan — Sanitasi DAK)

TFL berperan seperti konsultan pengawasan: memfasilitasi pelaksanaan di lapangan, memverifikasi kelengkapan dokumentasi, dan mengejar capaian output. Bedanya, lingkup TFL dibatasi pada paket kegiatan Sanitasi dengan sumber dana DAK. Di portal, TFL mengakses modul yang sama dengan konsultan (Panel Pengawasan bila ditugaskan, plus modul SPM Sanitasi dan integrasi pekerjaan–infrastruktur di portal utama).

Indikator Sanitasi DAK (live)	Nilai
Paket pekerjaan Sanitasi DAK	73
Kegiatan DAK terkait	1
Pagu paket	Rp 27,10 miliar
Foto dokumentasi	11.245
Paket berkontrak	73

Aspek	Penyajian untuk TFL
Lingkup tugas	Hanya pekerjaan Sanitasi DAK (SPALD, MCK, septik) sesuai assignment user-pekerjaan
Modul utama	SPM Sanitasi, integrasi paket–infrastruktur, capaian desa, puspen review
Alur lapangan	Sama konsultan: foto GPS, progress, tiket, notifikasi kelengkapan
Capaian SPM	Ringkasan agregat sanitasi (Gambar 2) dan drill-down per desa

Koordinasi	Pengingat ke pengawas paket DAK, tagging pekerjaan ke infrastruktur SPM
------------	---

Sebaran paket Sanitasi DAK per tahun anggaran:

Tahun	Pekerjaan	Pagu	Foto	Kontrak
2025	73	Rp 27,10 miliar	11.245	73

Contoh paket Sanitasi DAK dengan dokumentasi terbanyak:

ID	Desa	Tahun	Foto	Pagu
392	Bojong (Karangtengah)	2025	400	Rp 0,35 miliar
392	Bojong (Karangtengah)	2025	400	Rp 0,35 miliar
396	Gekbrong (Gekbrong)	2025	393	Rp 0,35 miliar
396	Gekbrong (Gekbrong)	2025	393	Rp 0,35 miliar
398	Sukabungah (Campakamulya)	2025	361	Rp 0,35 miliar

- TFL tidak menangani paket air minum atau kegiatan non-DAK; filter sumber dana dan sub bidang sanitasi menjadi batas wewenang data.
- Rekapitulasi capaian SPM sanitasi (1,9% / 9.719 KK) mengakumulasi infrastruktur hasil program DAK dan sumber lain yang sudah terdata.

5. Manfaat terukur platform

Indikator	Nilai live	Kemanfaatan
Pekerjaan terpantau	558	Satu daftar lintas tahun dan sumber dana
Foto dokumentasi	6.787	Bukti fisik terindeks, bisa dilacak GPS
Pengawas aktif	29 orang · 33 lokasi	Pelaporan mingguan terstruktur
Pekerjaan 2024–2026	2024:183, 2025:241, 2026:134	Tren aktivitas konstruksi terbaru

6. Studi kasus lapangan

Air minum

Paket #614 — Desa Wargaasih Kec. Kadupandak (Wargaasih, Kadupandak). Foto: 38, pagu Rp 0,30 miliar, tahun 2026.

Sanitasi

Paket #392 — Bojong, Karangtengah. Foto: 400, kontrak 602.4/PKS/PPK/DISPERKIM-AMS.178.533/2025, 36 penerima.

7. Kesimpulan

Arumanis memberi manfaat operasional nyata: pengawas dan konsultan memperoleh alur input lapangan terstandar, TFL memperoleh peta data integrasi SPM-pekerjaan, dan pimpinan memperoleh ringkasan agregat air minum serta sanitasi yang diperbarui dari data live. Screenshot pada Gambar 1 dan 2 memperlihatkan tampilan aktual di produksi per tanggal pengambilan data.

Catatan: angka diambil dari API produksi Arumanis per tanggal di bawah. Data masih dalam proses harmonisasi multi-sumber; dipakai sebagai gambaran kondisi terkini, bukan pernyataan final audit.